

**План-график  
мероприятий по введению  
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
среднего общего образования  
(далее – ФГОС СОО)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО</b>				
1	Проведение самодиагностики и готовности к введению обновленных ФГОС СОО	апрель – май 2023 г.	Китайкина Е.А., директор школы; Сарыг-оол А.Н., заместитель директора по УВР; Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Проведена оценка готовности школы к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
2	Участие педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС)	май – июнь 2023 г.	Китайкина Е.А., директор школы; Сарыг-оол А.Н., заместитель директора по УВР; Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС
3	Участие в проведении Департаментом по образованию Мэрии г. Кызыла инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС СОО	май - июнь 2023 г.	Китайкина Е.А., директор школы; Сарыг-оол А.Н., заместитель директора по УВР; Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО</b>				
4	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС СОО	апрель 2023 г.	Китайкина Е.А., директор школы; Сарыг-оол А.Н., заместитель директора по УВР; Киршина И.П., заместитель	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО

			директора по НМР	
5	Разработка комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС СОО	апрель – май 2023 г.	Гареева И.В., заместитель директора по АХЧ	Подготовка к введению обновленных ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО</b>				
6	Организация и проведение методических семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС СОО	май – август 2023 г.	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Создана возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7	Организация участия педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО и других образовательных событиях	май – август 2023 г.	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Создана возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
8	Организация работы школьных методических объединений по реализации обновленных ФГОС СОО	апрель – декабрь 2023 г.	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Своевременная адресная помощь педагогическим работникам
9	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 г.	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Своевременная адресная помощь педагогическим работникам
10	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленных ФГОС СОО	август 2023 г.	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
11	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	на протяжении и всего 2023 –2024 учебного	Сарыг-оол А.Н., заместитель директора по УВР, Наговицына А.А., заместитель	Своевременная адресная помощь педагогическим работникам

		года	директора по УВР	
12	Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	на протяжении и всего 2023 –2024 учебного года	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Своевременная адресная помощь педагогическим работникам
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
13	Организация обучения представителей администрации	май – июнь 2023 г.	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Синхронизирован процесс обучения управленческой команды
14	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО	май – август 2023 г.	Киршина И.П., заместитель директора по НМР	Синхронизирован процесс обучения педагогической команды
<b>V. Мониторинг готовности школы к введению ФГОС СОО</b>				
15	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО	август 2023 г.	Сарыг-оол А.Н., заместитель директора по УВР	Определение уровня готовности школы к введению обновленных ФГОС СОО
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
16	Информирование родительской общественности посредством сайта школы о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС СОО	август, октябрь, декабрь 2023 г.	Воронов П.Ю., заведующий информационным и технологиями	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС СОО





